NUESTRA GUÍA SERÁ ESTÁ:

https://github.com/LeonardoDelgado1905/sweng1-proyecto-referencia

https://drive.google.com/file/d/1E197Mj1j1BIKCTMGV01HTA_2Z9IeO3H3/view

Orden de Prioridad para la Entrega 4 (Primer Incremento Funcional)

Fase 1: Infraestructura y Configuración Base (Cimientos) (JUL)

1. **Configurar el proyecto base en Spring Boot:** Asegurar Java 21, Maven Wrapper (`mvnw`), y las dependencias (JPA, Thymeleaf, H2).
2. **Configurar la base de datos H2 en modo archivo:** Establecer la conexión en `application.properties` para que persista en `./data/altanto.mv.db`.
3. **Configurar el frontend base:** Preparar la estructura de carpetas para las vistas Thymeleaf e integrar Tailwind CSS vía CDN.

Fase 2: Capa de Persistencia (Datos y Estructura) (PEDRO Y LEONARDO)

4. **Crear el esquema de base de datos (`schema.sql`):** Definir las tablas necesarias para las 4 historias comprometidas. (**PEDRO**)
5. **Crear los datos semilla (`data.sql`):** Precargar la base de datos con insumos reales (algunos bajo el umbral), productos, recetas y cierres históricos.(**PEDRO**)
6. **Crear las Entidades JPA (`@Entity`):** Mapear las tablas a clases Java (ReporteZ, Conciliacion, Insumo, TandaProduccion, etc.).(**LEONARDO**)
7. **Crear los Repositorios (Spring Data JPA):** Interfaces para interactuar con la base de datos (incluyendo la consulta de insumos bajo umbral).

Fase 3: Desarrollo de Historias de Usuario (Capa Web / Negocio) (PABLO Y NICOLÁS)

8. **Implementar CU-01-HU-01 (Digitar lo vendido y contado):** Crear el formulario web y el controlador para guardar el borrador de la conciliación.
9. **Implementar CU-01-HU-02 (Ver diferencias y confirmar):** Crear la vista de resumen y la lógica transaccional para cambiar el estado a "CONFIRMADA".
10. **Implementar CU-02-HU-01 (Ver insumos en alerta):** Crear el panel/dashboard que liste los insumos que están por debajo del stock mínimo.
11. **Implementar CU-03-HU-01 (Registrar tanda de producción):** Crear el formulario web y la lógica para guardar la producción y el consumo de insumos.

Fase 4: Verificación y Cierre de Entrega

12. **Probar la ejecución en un solo comando:** Verificar que `./mvnw spring-boot:run` levante todo sin errores.
13. **Actualizar el tablero de GitHub:** Mover los *Issues* (#2, #3, #5, #8) a la columna "Done" o "In Review".
14. **Verificar el historial de Git:** Asegurar que todos los integrantes tengan *commits* significativos en el repositorio.